

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：红十字应急救护项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区红十字会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区红十字会

项目负责人（签章）：王长林

填报时间：2023年03月23日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进健康中国建设的要求，推动应急救护工作高质量发展，在 2021 年工作的基础上，继续在机场、车站、学校、机关等公共场所配备 AED、救护一体机，培训应急救护知识及掌握 AED 及心肺复苏救护技能，减少人民群众因突发意外得不到及时抢救的危险，提升自救互救能力。2022 年 2 月 7 日，自治区财政厅向我会下发《关于批复自治区本级 2022 年部门预算的通知》(新财预【2022】1 号)，并同时将 120 万元批复至我会用于该项目的实施，2022 年 3 月 10 日，经自治区红十字会党组统一，使用该笔资金用于实施在公共场所配置 AED 及红十字应急救护一体机。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进健康中国建设的要求，在全疆范围内开展应急救护培训，重点在机场、车站、学校、机关等公共场所配备 AED、急救箱救护一体机；培训应急救护知识及掌握 AED 及心肺复苏救护技能，减少人民群众因突发意外得不到及时抢救的危险，提升自救互救能力，开创“人人学急救，急救为人人”的良好文明风尚，为党委、政府分忧、为群众解难；促进社会和谐，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出

新的贡献。

2、阶段性目标

(1) 前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

(2) 组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目负责人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；2、绩效评价的对象 红十字应急救援项目执行，3、绩效评价的范围 红十字应急救援项目的决策、过程、产出、效益等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开

展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

2、评价指标体系
绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。2、组织实施。3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2022年红十字应急救援项目得分85.44，产出指标38分，成本指标10分，效益指标21.6分，满意度指标15.84分，自评结果为“优”

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，

(二) 项目过程情况。

本项目预算资金120万元，实际到位资金120万元，实际

支出资金 120 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。

（三）项目产出情况。

完成配置 AED 及应急救护一体机 64 台，完成率 160%；AED 及应急救护一体机质量合格率 100%，完成率 100%；救护员掌握 AED 使用技能合格率 95%，完成率 100%。

（四）项目效益情况。

降低突发心、脑梗死亡率 85%，完成率 100%；民众应急救护知识知晓率 80%，完成率 80%；有效提升民众自救互救能力，完成率 90%。

（五）满意度指标完成情况分析。

被救助的人员满意度 98%，完成率 100%；公众对应急救护知识的满意度 98%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在出现紧急情况的时候，通过 AED 除颤仪可以为被救人员争取更多的抢救时间，AED 除颤是应对心率失常最重要的仪器，是进行抢救必备的仪器；最后，向全民普及急救常识。在全国普及 AED 能让更多的人知道如何使用 AED，这有利于提高全民的急救意识，也有利于向大众普及急救知识。建立了一支高水平、较稳定的，并且能够独立使用 AED 及救护一体机的救护员。存在的问题及原因分析：本年度因疫情影响部分项目指标有偏差率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

